



**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE  
ACCORDO QUADRO**

**“QUADRO TECNICO ECONOMICO”**

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Malzanni _____	Il Dirigente Ing. David Cornacchia _____
Il Progettista - Direttore Lavori Ing Marco Spolti _____	Il Segretario Generale Dott Filippo Ballatore _____
	Il Sindaco Marco Citterio _____

revisioni				
N.	data	descrizione	Responsabile revisione	Responsabile validazione

DATA
Agosto 2019
ALLEGATO
<b>01a</b>

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>		<b>€ 118.217,80</b>
	di cui:		
A.1	OPERE A BASE D'ASTA (A-A2)	€ 115.853,44	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.364,36	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</b>		<b>€ 46.782,20</b>
B.1	Imprevisti	€ 988,32	
B.2	Spese Tecniche Progettazione, DL, Coordinatore per la Sicurezza e CRE impegnati con determina n.626 del 21/08/2019 su capitolo 95730/2019	€ 15.107,77	
B.3	Collaudi	€ 2.283,84	
B.4	Incentivo 2% opere	€ 2.364,36	
B.5	IVA 22% sul totale delle Opere (22% A)	€ 26.007,92	
B.6	Spese di pubblicazione ANAC arrotondamenti	€ 30,00	
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B</b>		<b>€ 165.000,00</b>