



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
Maggio 2016 - Aprile 2018**



CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile Unico del Procedimento	Direttore dell'esecuzione del Contratto
Arch. Marcella Malzanni 	Arch. Daniela Olga Rizzi 
Il Dirigente	
Arch. Ambrogio Mantegazza _____	



revisioni				
N.	data	descrizione	Responsabile revisione	Responsabile validazione

DATA
19.01.2016
06

CRONOPROGRAMMA
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
2016-2018

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	LAVORAZIONE												
1	Servizi diffusi: qualità e sicurezza delle aree verdi e degli elementi vegetali												
2	Controlli periodici e manutenzione attrezzature gioco e sportive												
3	Mantenimento prati entro lo sviluppo di cm 5/10												
4	Diserbo. Intervento chimico, termico, meccanico.												
5	Manutenzione di aiuole (scerbatura, concimazione, potatura di risagomatura tappezzanti, potatura rose)												
6	Manutenzione di fioriere (scerbatura, concimazione, potatura, bagnatura, sostituzione piantine morte)												
7	Alberature: spollonatura basale di tigli o di altre specie e/o eliminazione dei succhioni fino all'impalco e pulizia della vegetazione alla base delle piante, compresa la raccolta e smaltimento delle risulte												
8	Cigli e banchine stradali: Taglio dell'erba												
9	Trinciatura aree incolte												
10	Taglio sponda Laghetto												
11	Siepi: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali												
12	Cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali												
13	Potatura alberi secondo le norme di capitolato, di rimonda, contenimento e diradamento,												
14	Alberature: interventi di rimozione parti secche e spezzate di piante ai fini della sicurezza												
15	Potatura di conformazione alberi allevati in "forma obbligata"												
16	Potatura alberi confine Villa Sartirana												
17	Abbattimento alberi c												
18	Estirpazione o frantumazione ceppaie												
19	Rifacimento tappeto erboso												
20	Irrigazione alberature a mezzo autobotte o/e allacciamenti idrici a contatore di alberi ovunque ubicati												
21	Difesa fitosanitaria												
22	Esame fitostatico della stabilità degli alberi con la procedura VTA (Visula Tree Assesment)												
23	Concimazione primaverile/estiva di copertura												
24	Concimazione post semina												
25	Concimazione autunnale												
26	Decompattamento												
27	Diserbo selettivo dicotiledoni												
28	Diserbo selettivo macroterme in post-emergenza												
29	Diserbo selettivo macroterme in pre-emergenza												
30	Ripristino periodico												
31	Risemina												
32	Sabbiatura												
33	Strigliatura												
34	Taglio tappeto erboso												
35	Verticut												
36	Trattamento antiparassitario												
37	Gestione impianto di irrigazione												