

**ACCORDO QUADRO 2019 - manutenzioni
ordinarie strade - CRONOPROGRAMMA DI
MASSIMA**

DESCRIZIONE LAVORI

<i>altri interventi da programmare</i>						
<i>piccoli interventi da programmare</i>						
<i>reperibilità e pronto intervento</i>						
TOT fino al 31/12/2019						

Giussano, 20/02/2019

I PROGETTISTI
arch. Marcella Malzanni
geom. Rita Maria Longoni

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
arch. Marcella Malzanni

L'IMPRESA